

Le Président

**DECISION N° 065 /CENI/BUR/17 DU 05 NOV 2017 PORTANT
PUBLICATION DU CALENDRIER DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE,
LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES**

Le Bureau,

Vu, telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement l'article 211 ;

Vu la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, spécialement les articles 9, points 1 et 5, 23 nonies alinéa 2 et 24 ter ;

Vu la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la Loi n°15/001 du 12 février 2015 ;

Vu la Résolution de l'Assemblée Nationale n°004/CAB/P/AN/AM/2013 du 07 juin 2013 portant entérinement de la désignation des Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu les Résolutions de l'Assemblée Nationale n°002/CAB/P/AN/AM/2015 du 09 novembre 2015 et n°003/CAB/P/AN/AM/2015 du 16 novembre 2015 portant entérinement des Membres du Bureau, en qualité respectivement de Président, Vice-Président et de Questeur de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu les Résolutions de l'Assemblée Nationale n°02/CAB/P/AN/2017 du 15 juin 2017 portant entérinement des Membres du Bureau, respectivement en qualité de Questeur et de Questeur Adjoint de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu l'Ordonnance n°13/058 du 13 juin 2013 portant investiture des Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu l'Ordonnance n°15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture de trois Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu l'Ordonnance n°17/023 du 24 juin 2017 portant investiture de deux Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante

Vu le Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, spécialement l'article 60, faisant office de Cour Constitutionnelle en son Arrêt R.CONST.267/TSR du 06 décembre 2013 ;

Considérant l'Accord Politique Global et Inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre 2017 en son Chapitre IV, point 2 ;

Considérant les réunions d'évaluation tenues respectivement à Kananga du 28 au 31 août 2017 et à Kinshasa du 14 au 18 octobre 2017 entre le Gouvernement, le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral ainsi que la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la nécessité,

Après débat et délibération en Assemblée Plénière ;

DECIDE :

Article 1^{er} :

L'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présente.

Article 2 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Décision sont abrogées.

Article 3 :

Les Membres du Bureau, chacun en ce qui le concerne, ainsi que le Secrétaire Exécutif National, sont chargés de l'exécution de la présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le

05 NOV 2017


Cornelle NANGAA YOBELUO


**CENI
R.D.C**



COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

CENI

CALENDRIER DU PROCESSUS ELECTORAL ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES

N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
I	REVISION INTEGRALE DU FICHIER ELECTORAL			
1	03-nov.-17	31-janv.-18	90	Finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers Centres d'inscription du Kasai, Kasai Central, Luitu et Kamiji (Derniers CI ouverts)
2	15-nov.-17	30-nov.-17	16	Adoption de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales révisée
3	25-nov.-17	26-mars-18	122	Acquisition, Deploiement du dispositif et Détection des doublons biométriques potentiels
4	15-déc.-17		1	Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales révisée
5	01-févr.-18	14-févr.-18	14	Contentieux des listes électorales après clôture des Centres d'Inscription (articles 40 et 41 LIE)
6	15-févr.-18	26-févr.-18	12	Ramassage et transmission des Clés USB finales aux Antennes et au Centre National de Traitement
7	27-févr.-18	12-mars-18	14	Traitement et consolidation des données par le Centre National de Traitement(centralisation)
8	04-mars-18	02-mai-18	60	Finalisation des préparatifs pour l' Enrôlement des Congolais vivant à l'Etranger et Répérage des Centres d'Inscription des espaces consulaires et diplomatiques (68 zones consulaires)
9	27-mars-18	05-avr.-18	10	Validation des résultats de la détection des doublons
10	06-avr.-18		1	Décision de publication des statistiques des électeurs par entités électorales
11	01-juil.-18	28-sept.-18	90	Enrôlement des Congolais vivant à l'Etranger
12	06-mai-18	25-mai-18	20	Audit du Fichier électoral mis à jour

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '7' at the top right.]

N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
II. ELECTIONS DIRECTES COMBINEES : PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES ET PROVINCIALES				
13	17-janv.-18	03-oct.-18	260	Sélection des fournisseurs, Commande, Livraison et Déploiement des matériels électoraux non sensibles aux sites de formation
14	07-avr.-18	13-avr.-18	7	Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l'Assemblée Nationale
15	14-avr.-18	23-avr.-18	10	Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement
16	08-mai-18		15	Promulgation de la loi sur la répartition des sièges (article 140 Const.)
17	09-mai-18	18-mai-18	10	Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats et test pilote de son fonctionnement et Mise en place du dispositif de transmission
18	19-mai-18	05-juin-18	18	Conditionnement du matériel et des équipements de travail des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
19	27-mai-18	07-déc.-18	195	Impression, déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives
20	06-juin-18	22-juin-18	17	Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
21	23-juin-18		1	Convocation de l'électorat (article 11 LE.)
22	24-juin-18	08-juil.-18	15	Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures pour l'actualisation des candidatures des députés provinciaux : Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux
23	09-juil.-18	13-juil.-18	5	Ajout, retrait et substitution des candidatures députés provinciaux (article 16 LE.)
24	14-juil.-18	24-juil.-18	11	Transmission des dossiers physiques des candidats Députés provinciaux et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI
25	25-juil.-18		1	Publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux
26	26-juil.-18	05-août-18	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) des députés provinciaux (articles 25 et 27 LE.)



Activités			
N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)
27	06-août-18	12-août-18	7
	Notification à la CENI des arrêts des Cours rendus dans le cadre du contentieux de candidatures de députés provinciaux		
28	13-août-18	19-août-18	7
	Prise en compte par la CENI des devoirs des Cours d'Appel		
29	20-août-18		1
	Publication des listes définitives des candidats députés provinciaux		
30	25-juil.-18	08-août-18	15
	Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux : Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats présidents et députés nationaux		
31	09-août-18	13-août-18	5
	Ajout, retrait et substitution des candidatures présidentielles et des députés nationaux (article 16 LE.)		
32	14-août-18	23-août-18	10
	Transmission des dossiers physiques des candidats députés nationaux et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI		
33	24-août-18		1
	Publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux		
34	25-août-18	04-sept.-18	11
	Contentieux des Candidatures présidentielles et de députés nationaux(dépôt et traitement des recours) (articles 25 et 27 LE.)		
35	05-sept.-18	11-sept.-18	7
	Notification à la CENI des arrêts de la Cour Constitutionnelle rendus dans le cadre du contentieux des candidatures		
36	12-sept.-18	18-sept.-18	7
	Prise en compte par la CENI des devoirs de la Cour Constitutionnelle		
37	19-sept.-18		1
	Publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux		
38	20-sept.-18	06-oct.-18	17
	Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des candidats		
39	07-oct.-18	15-nov.-18	40
	Impression, conditionnement et livraison aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des procès verbaux et des fiches des résultats		
40	16-nov.-18	05-déc.-18	20
	Déploiement des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation		
41	08-nov.-18	22-déc.-18	45
	Accréditation des témoins		
42	08-nov.-18	10-déc.-18	33
	Accréditation des observateurs et des journalistes		

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

N°		Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
43	01-août-18	29-sept.-18	60	Recrutement des formateurs et agents électoraux	
44	30-sept.-18	05-déc.-18	67	Cascade de Formation des Formateurs électoraux des niveaux national, provincial et territorial	
45	06-déc.-18	12-déc.-18	7	Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des Présidents Formateurs (PF)	
46	13-déc.-18	19-déc.-18	7	Déploiement des Chefs de Centre de Vote et Présidents Formateurs des Sites de formation vers les Centres de vote	
47	17-déc.-18	21-déc.-18	5	Formation des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)	
48	22-nov.-18	21-déc.-18	30	Campagne électorale pour l'élection présidentielle, les élections législatives et provinciales	
49	22-déc.-18		1	Affectation des MBVD et Aménagement des Bureaux de vote	
50	dimanche 23 décembre 2018		1	JOUR DES SCRUTINS DIRECTS COMBINES PRESIDENTIEL, LEGISLATIFS NATIONAL ET PROVINCIAL	
51	24-déc.-18	29-déc.-18	6	Ramassage, Compilation et Centralisation des résultats du vote présidentiel	
52	24-déc.-18	22-janv.-19	30	Ramassage, Compilation et Centralisation des résultats du vote législatif et provincial	
53	30-déc.-18		1	Annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle	
54	31-déc.-18	08-janv.-19	9	Recours et traitement de contentieux des résultats élection présidentielle (articles 73 et 74 LE.)	
55	09-janv.-19		1	Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle	
56	12-janv.-19		1	Prestation de serment du Président élu	
57	23-janv.-19		1	Annonce des résultats provisoires pour les élections législatives et provinciales	
58	24-janv.-19	31-janv.-19	8	Recours relatifs aux contentieux des résultats élections législatives et provinciales (article 73 LE.)	
59	01-févr.-19	01-avr.-19	60	Traitement des contentieux des résultats élections législatives et provinciales (article 74 LE.)	
60	23-janv.-19	11-févr.-19	20	Présélection, Sélection et Cooptation des Chefs coutumiers	
61	07-févr.-19	15-mars-19	37	Installation des bureaux des Assemblées nationale et provinciales	
62	02-mars-19		1	Elections et Installation des bureaux définitifs des Assemblées nationale et provinciales	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
III. ELECTIONS INDIRECTES : DES SENATEURS ET DES GOUVERNEURS				
63	03-déc.-18	17-déc.-18	15	Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats et test pilote de son fonctionnement et Mise en place du dispositif de transmission
64	18-déc.-18	27-déc.-18	10	Conditionnement du matériel et des équipements de travail des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
65	28-déc.-18	06-janv.-19	10	Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
66	07-janv.-19	21-janv.-19	15	Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats
67	22-janv.-19	26-janv.-19	5	Ajout, retrait et substitution des candidatures (article 16 LE)
68	27-janv.-19	30-janv.-19	4	Transmission des données des candidats Sénateurs et Gouverneurs et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI
69	31-janv.-19		1	Publication des listes provisoires des candidats
70	01-févr.-19	11-févr.-19	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) (articles 25 et 27 LE)
71	12-févr.-19	15-févr.-19	4	Notification à la CENI des arrêts des Cours rendus dans le cadre du contentieux de candidature
72	16-févr.-19	16-févr.-19	1	Prise en compte par la CENI des devoirs des Cours d'Appel
73	19-févr.-19		1	Publication des listes définitives des candidats Sénateurs
74	03-mars-19		1	Publication des listes définitives des candidats Gouverneurs
75	02-mars-19	04-mars-19	3	Campagne électorale pour l'élection des Sénateurs
76	mercredi 6 mars 2019		1	Jour du Scrutin des Sénateurs
77	06-mars-19	06-mars-19	1	Compilation, Centralisation et publication des résultats de l'élection des Sénateurs
78	07-mars-19	13-mai-19	68	Contentieux des résultats de l'élection des Sénateurs
79	14-mars-19	16-mars-19	3	Campagne électorale pour l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
80	lundi 18 mars 2019		1	Jour du Scrutin des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
81	18-mars-19	18-mars-19	1	Compilation, Centralisation et publication des résultats des Sénateurs
82	19-mars-19	02-avr.-19	15	Contentieux des résultats de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
83	03-avr.-19	05-avr.-19	3	Investiture des Gouverneurs et Vice-gouverneurs

5/9

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '79'.

N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
IV. ELECTIONS MUNICIPALES ET LOCALES DIRECTES : DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS DES SECTEURS ET CHEFFERIES				
84	07-avr.-18	13-avr.-18	7	Examen, adoption et promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales
85	18-mars-19		1	Convocation de l'électorat pour les élections des Conseillers des communes et des secteurs/chefferies
86	19-mars-19	18-avr.-19	31	Réception et traitement des candidatures aux élections communales et locales
87	18-avr.-19	22-avr.-19	5	Ajout, retrait et substitution des candidatures présidentielles et des députés nationaux
88	22-avr.-19	01-mai-19	10	Transmission des dossiers physiques des candidats conseillers de commune et de secteur/chefferie et <u>Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI</u>
89	01-mai-19		1	Publication des listes provisoires des candidats conseillers de commune et de secteur/chefferie
90	01-mai-19	11-mai-19	11	Contentieux des Candidatures des candidats conseillers de commune et de secteur/chefferie <u>traitement des recours</u> : articles 25 et 27 LE
91	11-mai-19	17-mai-19	7	Notification à la CENI des arrêts des Cours rendus dans le cadre du contentieux de candidature
92	17-mai-19	23-mai-19	7	Prise en compte par la CENI des devoirs des Tribunaux administratifs
93	23-mai-19		1	Publication des listes définitives des candidats conseillers de commune et de secteur/chefferie
94	24-mai-19	20-juin-19	28	Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des candidats
95	21-juin-19	07-août-19	48	Impression, conditionnement et livraison aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des procès verbaux et des fiches des résultats
96	08-août-19	29-août-19	22	Déploiement des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation
97	30-août-19	08-sept.-19	10	Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des Présidents Formateurs (PF)
98	09-sept.-19	16-sept.-19	8	Déploiement des Chefs de Centre de Vote et Présidents Formateurs des Sites de formation vers les Centres de vote

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'α' at the top right.

Activités			
N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)
99	17-sept.-19	21-sept.-19	5
100	18-août-19	16-sept.-19	30
101	18-août-19	07-sept.-19	21
102	06-sept.-19	20-sept.-19	15
103	dimanche 22 septembre 2019		1
104	23-sept.-19	22-oct.-19	30
105	23-oct.-19	23-oct.-19	1
106	24-oct.-19	31-oct.-19	8
107	01-nov.-19	30-déc.-19	60
108	07-nov.-19	13-déc.-19	37
109	30-nov.-19		1

Formation des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)

Accréditation des témoins

Accréditation des observateurs et des journalistes

Campagne électorale pour les candidats Conseillers communaux et des secteurs/chefferies

Jour du Scrutin des Conseillers communaux et des secteurs/chefferies

Ramassage et Compilation et Centralisation des résultats du vote municipal et local

Annonce des résultats provisoires pour les élections municipales et locales

Recours relatifs aux contentieux des élections municipales et locales (article 73 LE.)

Traitement des contentieux des élections municipales et locales (article 74 LE.)

Installation des Conseils communaux et des Conseils locaux

Elections et Installation des bureaux définitifs des Conseils de commune et de secteur/chefferie

(Handwritten signatures and initials in blue and green ink)

N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
V. ELECTIONS URBAINES, COMMUNALES ET LOCALES INDIRECTES				
110	29-août-19	12-sept.-19	15	Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats et test pilote de son fonctionnement et Mise en place du dispositif de transmission
111	13-sept.-19	22-sept.-19	10	Conditionnement du matériel et des équipements de travail des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
112	23-sept.-19	02-oct.-19	10	Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
113	03-oct.-19	17-oct.-19	15	Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats
114	18-oct.-19	22-oct.-19	5	Ajout, retrait et substitution des candidatures (article 16 LE)
115	23-oct.-19	26-oct.-19	4	Transmission des données des candidats Sénateurs et Gouverneurs et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI
116	27-oct.-19		1	Publication des listes provisoires des candidats
117	28-oct.-19	07-nov.-19	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) (articles 25 et 27 LE)
118	08-nov.-19	11-nov.-19	4	Notification à la CENI des arrêts des Tribunaux rendus dans le cadre du contentieux de candidature
119	12-nov.-19	14-nov.-19	3	Prise en compte par la CENI des devoirs des Tribunaux
116	19-nov.-19		1	Publication liste définitive des candidats Conseillers urbains, Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, Chefs de secteur et Chefs de secteur adjoints
117	30-nov.-19	02-déc.-19	3	Campagne électorale des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de secteur
118	mercredi 4 décembre 2019		1	Jour du vote combiné des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de secteur (articles 179, 203-204, 219-220 LE)
119	5-déc.-19	14-déc.-19	10	Compilation et Centralisation et annonce des résultats provisoires
120	15-déc.-19	29-déc.-19	15	Recours et contentieux des résultats relatifs à l'élection des Bourgmestres, des Chefs des secteurs (articles 73 et 172 LE.)

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

N°	Date de début	Date de la Fin	Durée (Jours)	Activités
121	15-déc.-19	20-févr.-20	68	Recours et contentieux des résultats des élections des Conseillers urbains (articles 73 et 74 LE.)
122	16-déc.-19	18-déc.-19	3	Investiture des Bourgmestres et des Chefs de secteur
123	29-déc.-19	03-févr.-20	37	Installation des Conseils urbains
124	21-janv.-20		1	Elections et Installation des bureaux définitifs des Conseils urbains
125	10-janv.-20		1	Publication liste définitive des candidats Maires et Maires adjoints
126	21-janv.-20	23-janv.-20	3	Campagne électorale des candidats Maires et Maires
127	samedi 25 janvier 2020		1	Jour de Scrutin des Maires et Maires adjoints
128	26-janv.-20	28-janv.-20	3	Compilation et Centralisation et annonce des résultats provisoires
129	29-janv.-20	12-févr.-20	15	Recours et contentieux relatifs à l'élection des Maires et Maires adjoints (articles 73 et 74 LE.)
130	13-févr.-20		1	Proclamation des résultats définitifs
131	14-févr.-20	16-févr.-20	3	Investiture des Maires et Maires adjoints

FAIT A KINSHASA, LE

05 NOV 2017





COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE


CENI

CONTRAINTES EXTERNES LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU CALENDRIER ELECTORAL 2017 -2019

N°	TACHES	Date critique	RESPONSABLES
I. CONTRAINTES LEGALES			
1	Adoption de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales tenant compte du calcul du quotient électoral pour la répartition des sièges	30-nov.-17	PARLEMENT
2	Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales tenant compte du calcul du quotient électoral pour la répartition des sièges	15-déc.-17	PRESIDENCE
3	Publication et Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des parties politiques agréés (art. 12 LE)	21-déc.-17	GOUVERNEMENT
4	Publication et Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des regroupements politiques agréés (art. 12 LE)	26-mars-18	GOUVERNEMENT
5	Adoption de la loi portant répartition des sièges pour les législatives nationales, provinciales, municipales et locales	23-avr.-18	PRESIDENCE
6	Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les législatives nationales, provinciales, municipales et locales	0-janv.-00	PRESIDENCE
7	Formation et renforcement des capacités opérationnelles des magistrats et des Cours et Tribunaux	23-juin-18	CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
8	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des autorités coutumières en vue des préparatifs de la cooptation	25-oct.-18	GOUVERNEMENT
II. CONTRAINTES FINANCIERES (ORGANISATION DES SCRUTINS)			
9	Actualisation du plan de décaissement des fonds pour l'organisation des opérations électorales présidentielle, législative, provinciales, urbaines, municipales et locales	30-nov.-17	GOUVERNEMENT
10	Elaboration d'un plan de mise à disposition des fonds pour l'appui à l'organisation des opérations électorales présidentielle, législative, provinciales, urbaines, municipales et locales	30-nov.-17	PARTENAIRES FINANCIERS
11	Elaboration d'un plan de mise à disposition des moyens pour l'appui logistique à l'organisation des opérations électorales présidentielle, législative, provinciales, urbaines, municipales et locales	30-nov.-17	MONUSCO
12	Respect de l'Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning financier mensuel arrêté	Nov-Déc 2017 Janv-Déc 2018 Janv-Déc 2019	GOUVERNEMENT

(Handwritten signatures and initials)

N°	TACHES	Date critique	RESPONSABLES
III. CONTRAINTES LOGISTIQUES			
13	Autorisation de la Constitution de la Centrale d'achat des matériel et équipements électoraux	17-janv.-18	GOUVERNEMENT
14	Mise à la disposition de la CENI des moyens logistiques adéquats pour le déploiement des matériels électoraux	12-avr.-18	GOUVERNEMENT + PARTENAIRES
15	Début de Déploiement des matériels électoraux jusqu'aux sites de formation	12-mai-18	GOUVERNEMENT + PARTENAIRES



FAIT A KINSHASA, LE 05 NOV 2017

